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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli havainnoida korjausrakentamisen erityis-
piirteitä käyttäen esimerkkinä kulttuurihistoriallisesti ja paikallisesti merkittävän 
rakennuksen julkisivukorjausurakkaa, koota yhteen Rakuunamäen sotilaskoti-
rakennusta koskevaa tietoa sekä dokumentoida urakan työvaiheet ja peittyvät 
rakenteet mahdollisimman kattavasti rakennuksen tulevia korjaustarpeita ajatel-
len. Tämän työn tilaajana toimi kohteen pääurakoitsijan vastaava mestari. 
Työssäni käsittelin myös korjausrakentamista yleensä, tutkin Museoviraston 
ohjeistusta vastaavanlaisten rakennusten korjaamiseksi, loin yleiskatsauksen 
alueen ja rakennuksen historiaan sekä alueen tämän hetken kaavoitukseen. 
Lopuksi pohdin työmaamestarin näkökulmasta seikkoja, joita mielestäni olisi 
tämäntyyppisen kohteen korjausurakoissa otettava huomioon. 
Tutkielmani teossa käytin apuna mm. Rakuunamäen alueesta tehtyä kirjallisuut-
ta, Lappeenrannan kaupungin verkkosivuja, käyttäjien haastatteluja sekä suun-
nittelijoilta saatuja piirustuksia ja työselostuksia, sekä tärkeimpänä omia havain-
tojani rakennuskohteesta. Opinnäytetyöni lopputuloksena on tietopaketti kohde-
rakennuksen historiasta, aiemmin tehdyistä muutoksista ja korjauksista sekä 
siinä käytetyistä materiaaleista. 
Asiasanat: korjausrakentaminen, historiallinen rakennus, sotilaskoti 
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Abstract 
 
Päivi Makkonen 
The Renovation of a Historical Building: Case Soldiers’ Canteen on the 
Hill of Rakuunamäki in Lappeenranta, 51 Pages, 6 Appendices 
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plied Sciences and Mr Pekka Nieminen, General Foreman Rakennus-Nopsa Oy 
 
The purpose on this study was to determine the special circumstances of reno-
vating a historical building by using a cultural historical and locally remarkable 
building as an example. I also aimed to gather all the information about the 
building called Soldiers’ Canteen and to take numerous photographs during the 
building contract in case of renovating this building again. The study was com-
missioned by the main contractor’s general foreman. 
The research was to find out general facts about renovation and to study the 
instructions made by National Board of Antiquities and Historical Monuments 
about renovating this kind of historical buildings. Besides that I examined about 
the history of this building and the area nearby, and the area’s planning zoning 
situation. The final study of this thesis was from a site foreman’s point of view to 
contemplate the matters that should be considered in case of renovation build-
ing projects. 
The data for this thesis were gathered from literature written about the 
Rakuunamäki area, several Internet pages t.ex. City of Lappeenranta and by 
interviewing the users of the building. In addition to I researched the plans and 
accounts made by the planners and most important of all: did my own observa-
tions of this construction project. The result of the study is a documentation con-
taining the history of the building, previous revisions and renovations and the 
materials used earlier and during this renovation. 
 
Keywords: Renovation, Historical Building, Soldiers’ Canteen  
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Käsitteet 
artelli 
ruokala 
 
eskadroona  
ratsuväen perusyksikkö, vastaa komppaniaa, jonka vahvuus on noin 150 mies-
tä. Suomessa eskadroonia on edelleen käytössä jalkaväkiyksikön sekä perin-
neyksiköiden nimenä. 
 
fasadi  
rakennuksen(pää-)julkisivu. Se voi tarkoittaa myös muuta, erityisesti koristeellis-
ta rakennuksen julkisivua tai sen osaa. 
 
frontoni 
päätykolmio. Sisäänkäytävien, ikkunoiden ja kaappien tms. huonekalujen kol-
miomainen tai kaarimainen profiloitu pääty tai otsikko.  
 
kasarmi  
rakennus, jossa asevelvolliset asuivat. Kasarmi tarkoittaa myös koko varuskun-
ta-aluetta. 
 
klassismi, klassisismi 
taiteen suunta, jonka ihanteena ovat klassisen taiteen periaatteet ja joka käyttää 
antiikin taiteesta peräisin olevia muotoaiheita. 
 
luurankotakki 
harmaa asetakin puku, jonka vaalea nauhakoristelu tuo mieleen luurangon. Ni-
mitys tulee takissa vaakatasossa olevista raidoista, jotka muistuttavat kylkiluita.  
 
rakuuna  
sotilas, joka palveli Uudenmaan Rakuunarykmentissä. Rakuuna on myös termi 
sotilaalle, joka liikkuu ratsain, mutta taistelee jalan. 
 
risaliitti 
tavallisesti rakennuksen julkisivun keskellä oleva, rakennuksen koko korkeudel-
ta ulkoneva rakenneosa. Pitkänomaisissa fasadeissa myös rakennuksen kulmia 
voidaan korostaa sivurisaliiteilla. Risaliitti tuli suosituksi barokkiarkkitehtuurin 
myötä, ja risaliitit olivat myös keskeisiä empire-tyyliä edustavien rakennusten 
fasadeissa. 
 
rombi 
neljäkäs, vinoneliö. Geometriassa nelikulmio, jonka kaikki sivut ovat yhtä pitkät.  
 
sotilaskoti 
asevelvollisten vapaa-ajan viettopaikka iltaisin. Sotilaskodissa järjestetään myös 
asevelvollisille tilaisuuksia ja juhlia.  
 
vernissa 
öljystä ja hartsista sekoitettu aine, jolla maalaukset suojataan.  
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1 Johdanto 
 
Työn taustaa 
Tämän Saimaan ammattikorkeakoulun rakennusalan työnjohdon koulutusoh-
jelman opinnäytetyöhön kuuluvan, historiallisen rakennuksen korjausrakenta-
mista käsittelevän raportin kohderakennuksena on Puolustusvoimien Maasota-
koulun Rakuunamäen sotilaskotirakennus Lappeenrannassa. Kohteena oleva 
rakennus on hirsirunkoinen, yli 120-vuotias, ja se sijaitsee julkisen katualueen ja 
sotilasalueen rajalla. Rakennus on käytössä päiväsaikaan koko julkisivukor-
jausurakan (kuva 1) käynnissä oloajan. 
 
 
 
Kuva 1. Sotilaskodin länsi- ja itäfasadit urakan keskivaiheilla. Julkisivumaalaus 
on käynnissä, pääovi vaihdettu, malli-ikkunat pakattu kuljetusta varten ja maan-
rakennustyöt tehty. Päätykolmiot sekä vesikatto odottavat vielä kunnostusta 
sekä ikkunat vaihtamista ja vuorilautojen asennusta. 
 
Työn tavoitteet ja rajaus 
Toimin opinnäytetyön kokoamisen aikana päätoteuttajan työmaamestarina ju-
hannuksesta 2012 alkaen. Urakka on tällä hetkellä edelleen käynnissä ja kestä-
nee pääosiltaan noin vuoden 2012 loppuun, joidenkin maalaus- ja pihatöiden 
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jäädessä säiden ja toimitusten viivästymisen takia kevääseen 2013. Raporttini 
tarkoitus on kuvailla ja havainnoida korjausrakentamisen erityispiirteitä työ-
maamestarin näkökulmasta paikallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ra-
kennuksen julkisivukorjausurakkaa esimerkkinä käyttäen. 
 
Tavoitteenani on myös tuottaa opinnäytetyöni tilaavalle rakennusliikkeelle tietoa 
korjausrakentamisen erityispiirteistä työmaan näkökulmasta sekä tämän raken-
nuksen peittyvistä rakenteista. Pyrin myös tuottamaan yhteenvedon urakan ai-
kana kerätyistä tiedoista ja havainnoista kyseisen urakan tilaajalle, rakennutta-
jalle sekä käyttäjille rakennuskohteen tulevia korjaustarpeita silmällä pitäen. 
Koska rakennus on Suomen Puolustusvoimien käytössä, keskittyy opinnäyte-
työraporttini enemmän julkiseen ja historialliseen tietoon rakennuksesta kysei-
sen rakennusurakan yksityiskohtien sijaan.  
 
Lisäksi toteutan tästä raportista erillisen kuvadokumentin, jonka vuoksi seuraan 
valokuvaamalla työn etenemistä työmaan perustamisesta urakan loppuun 
saakka. Työvaiheita on lähinnä pääurakan osalta kuvattu lähes päivittäin keskit-
tyen peittyviin ja uusittaviin rakenteisiin. Dokumentin tarkoitus on samalla tallen-
taa sekä rakennuksen nykyisiä että työn edetessä paljastuvia vanhoja rakentei-
ta myös kulttuurihistoriallisessa mielessä.  
 
Työmenetelmät 
Aineistoa keräsin paitsi urakka-asiakirjoihin tutustumalla, myös Rakuunamäestä 
kirjoitettua kirjallisuutta, Museoviraston ohjeita ja Internet-sivuja hyväksikäyttäen 
sekä rakennuksen käyttäjiä haastattelemalla. Työssäni käsittelen lyhyesti korja-
usrakentamista yleensä, eri toimijoiden lausuntojen vaikutusta historiallisen koh-
teen korjaamiseen sekä kyseistä urakkaa yleisesti. Lisäksi perehdyn sekä ky-
seisen alueen että rakennuksen historiaan kirjoitetun ja rakenteista paljastuvan 
aineiston perusteella ja lopuksi pohdin seikkoja, jotka mielestäni vaikuttavat kor-
jausurakan onnistumiseen ja lopputulokseen. 
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2 Korjausrakentaminen käsitteenä ja kohteessa 
2.1 Korjausrakentamisesta yleisesti 
Korjausrakentaminen käsitteenä jaetaan eri tasoihin sen mukaan, onko tavoit-
teena muuttaa, kasvattaa vai säilyttää rakennusta tai rakennelmaa. Peruskorja-
uksessa rakennelma korjataan yhtä hyväksi kuin se oli uutena. Perusparannuk-
sessa tämä laatutaso pyritään ylittämään. Uudistamisella vaikutetaan esimer-
kiksi tilajärjestelyihin, rakennusosiin tai laitteistoihin. Konservointi säilyttää ole-
massa olevaa rakennustekniikkaa, ja entistäminen eli restaurointi pyrkii palaut-
tamaan esimerkiksi rakennuksen entisiä arvoja, rakennustapoja tai arkkitehtuu-
ria. Rekonstruoinnissa pyritään rakentamaan kopio hävinneestä rakennelmasta 
. (1.) 
 
Toisen ajattelutavan mukaan entistäminen voidaan vielä jakaa korjaustason 
mukaan restaurointiin, rekonstruointiin ja konservointiin. Entistämisen voidaan 
ajatella myös korjaustavaksi, jossa korjauskohteesta poistetaan myöhemmin 
tehtyjä lisäyksiä, täydennetään heikentyneitä tai aiemmin muutettuja osia tai 
palautetaan kohde aiempaan asuun. (2, s. 5.) 
 
Sotilaskoti-rakennuksen korjausurakassa on mielestäni kyse ainakin osittain 
entistämisestä, koska tämän korjauksen päätarkoitus on palauttaa ja säilyttää 
rakennuskohteen kulttuurihistoriallisia ja rakennustaiteellisia arvoja (2, s. 5) - 
tässä tapauksessa rakennuksen ulkovaippaan kuuluvia rakennusosia. Yleisesti 
korjausrakentamiseen johtavia syitä voivat olla esimerkiksi rakennuksen teknilli-
nen, toiminnallinen, taloudellinen ja sijainnillinen vanheneminen sekä turvalli-
suus, terveellisyys, käytettävyys ja esteettiset syyt (2, s. 14). 
 
Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä ja muita toimenpiteitä tehtäessä samoin 
kuin rakennuksen tai sen osan purkamisessa on huolehdittava siitä, ettei histo-
riallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa 
turmella (3). 
 
Sotilaskoti ympäristöineen on myös mitä suurimmassa määrin osa ns. raken-
nusperintöä, jolla tarkoitetaan sekä rakennettua kulttuuriympäristöä – joka sisäl-
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tää muun muassa yhdyskuntarakenteen, rakennuksen sisä- ja ulkotilat sekä 
puistot – että erityisesti vanhoja rakennuksia (2, s. 8).  
2.2 Museoviraston ohjeet  
Museoviraston Itä- ja Pohjois-Suomen kulttuuriympäristö-osaston restaurointi-
intendentti otti melko aikaisessa vaiheessa pääsuunnittelijan pyynnöstä kantaa 
rakennussuunnitelmissa kaavailtuihin toimenpiteisiin. Koska Museovirasto piti 
korjaus- ja väristyssuunnitelmia ammattitaitoisesti ja huolellisesti laadittuina, oli 
tarkennuksia lausunnossa vain vähän: rakennuksen ikkunoiden toivottiin pysy-
vän nykyisen mukaisesti kaksivärisinä, jolloin karmit ja ulkopuitteet tulisi maala-
ta eri värisävyillä, ja julkisivun uusittavina paneeleina toivottiin käytettävän höy-
lälautaa hienosahatun sijaan.  
 
Kantaa otettiin myös vesikattoa myötäävään eristerakenteeseen, jollainen keho-
tettiin huolellisesti tekemään samanlaiseksi, mikäli rakenne paljastuisi purkuvai-
heessa terveeksi. Syöksytorviin tuli valita vesikatteen väriin maalattava, galva-
noitu pelti ilman rypytettyjä polvia. Näiden lisäksi Museovirasto toivoi kaivuutöi-
den yhteydessä mahdollisesti löytyvien mukulakivirakenteiden ja loiskekourujen 
uusiokäyttöä tässä tai muussa sopivassa Puolustusvoimain kohteessa sekä otti 
kantaa puolustusvoimain yleisesti käyttämien pensas-, puu- ja perennatyyppien 
säilyttämiseen. (4.) 
 
Myös paikallisen Etelä-Karjalan museon amanuenssi vieraili rakennussuunnitte-
lijan pyynnöstä arvioimassa uusittavien pääulko-ovien kulkuaukkojen jakomuu-
toksien vaikutusta rakennuksen ilmeeseen (5). Kulttuurihistorialliset näkökohdat 
otettiinkin huomioon rakennusurakassa paitsi pääoven, myös ikkunoiden, jul-
kisivupaneelien sekä syöksytorvien osalta. Vesikaton uusimistyö on tätä raport-
tia kirjoittaessa vielä kesken. 
 
Museoviraston korjauskortiston mukaan ulkovuorauksella suojattiin alun perin 
rakennuksen hirsiseinää, koska näin se saatiin lämpöä pitävämmäksi ja samalla 
tehtiin rakennuksesta vauraamman näköinen. Varsinkin 1800-luvun loppupuo-
lella, jolloin myös nykyinen Sotilaskoti–rakennus on valmistunut, oli tapana yh-
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distää pysty- ja vaakalaudoitusta samassa julkisivussa; usein vielä tummien, 
voimakkaiden listoituksien kera. (6, s. 2.)  
 
Museovirasto suosittaa korjaamaan historiallisen rakennuksen paikaten siten, 
että rakennuksesta uusitaan vain vaurioituneet kohdat. Virasto ei myöskään 
suosittele julkisivujen yhtenäistämistä palauttamalla aiemmin tehtyjä muutoksia 
ennalleen. Ulkovuorauksen kuluminen kertoo rakennuksen historiasta, eikä 
edes alkuperäisen mallin mukaan (kuva 2) tehdyillä korjausosilla ole historiallis-
ta arvoa. Lisälämmöneristämistä ei myöskään suositella, vaan kehotetaan pa-
rantamaan talon tuulitiiviyttä vuorauksen uusimisen yhteydessä. (6, s. 4.) 
 
Kuva 2. Vanhan mallin mukaan tehdyt rinta- ja pystypaneelit (7) 
 
Museoviraston korjauskortiston (8, s. 2) suosituksesta poiketen rakennuksen 
saumattu, peltinen vesikate päädyttiin nyt tekemään ns. galvanoidusta rullapel-
listä, ja se tullaan maalaamaan ilmeisesti vuoden, parin päästä. Rakennuksen 
jalkarännit uusitaan nykyisen mukaisiksi, kolmiorimoin tuetuiksi (kuva 3); lisäksi 
sellaiset rakennetaan nyt myös länsipäätyyn. Peltikate myös suositellaan varus-
tettavan aluskatteella veden kondensoitumisen ehkäisemiseksi (8, s. 6); sen 
asentamisen sijaan katon aluslaudoitusta tullaan nyt tihentämään ja ullakkotilan 
tuuletusta tehostamaan. 
 
 
Kuva 3: Peltikatteen jalkakouru rautakannakkein ja rimatuennoin (8, s. 2) 
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Historiallisissa rakennuksissa ikkunat on valmistettu aina erityisellä huolella. 
Niissä käytettiin korkealuokkaisia materiaaleja ja ne tehtiin käsityönä työmaalla. 
Niiden arvostuksesta kertoo sekin, että purettavasta rakennuksesta ikkunat 
usein otettiin talteen käytettäväksi uudelleen. Ikkunat olivat aikoinaan rakennuk-
sen ainoa osa, johon jouduttiin käyttämään ostotavaraa: lasia ja heloja. Ikkunat 
valmistettiin höylätystä puumateriaalista, joka maalattiin huolellisesti öljymaa-
lein. Vanhat ikkunat ovat kestäneet näihin päiviin asti muun muassa korkea-
luokkaisen ja valikoidun puumateriaalin vuoksi. (9, s. 2.) Museovirasto myös 
suosittelee purettavien rakennusten ikkunoiden varastoimista uudelleen käytet-
täväksi (9, s. 3). 
2.3 Maalinvalmistajan ohjeet kohteesta 
Pääurakan toteteuttamista helpotti myös pääurakoitsijan Tikkurilan laboratorio-
teknologian tutkimuspäällikölle ennen urakan alkua toimittavat näytepalat nykyi-
sistä julkisivurakenteista. Näytteiden perusteella saimme paitsi analyysin korjat-
tavilla pinnoilla nyt olevista maalikerroksista, myös suunnittelijoiden rakennus-
työselostusta mukailevat yksityiskohtaiset julkisivumaalien kauppanimike-
suositukset. 
 
Näytteitä otettiin maalityyppien tunnistamiseksi ja kerrospaksuuksien määrittä-
miseksi yhteensä viidestä eri kohtaa, ja niistä paljastui nykyisissä paneeli-, lista- 
ja pielirakenteissa olevan viidestä yhdeksään maalikerrosta. Aiemmissa huolto- 
ja korjausmaalauksissa oli aikojen saatossa käytetty sekä lateksi- että öljymaa-
leja (10). 
2.4 Kohteen kuntoarvio 
Rakennukset ovat alttiina sekä ulkoisille että sisäisille rasituksille koko käyt-
töikänsä ajan. Ulkoisia rasituksia ovat muun muassa auringonsäteily, lämpötilan 
vaihtelut, vesi ja kosteus eri olomuodoissaan, ilman kaasut ja epäpuhtaudet 
sekä biologiset tekijät – mikrobit, sienet, hyönteiset ja home. Sisäisiä rasituksia 
ovat esimerkiksi kuormista johtuvat ulkoseinien muodonmuutokset, rakennuk-
sen sisätiloista peräisin oleva kosteus sekä huonosti suunnitellut tai toteutetut 
yksityiskohdat. (11, s. 2.) 
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Julkisivukorjaukset taas ovat osa kiinteistön jatkuvaa teknistä ylläpitoa, ja niitä 
suunniteltaessa on tarkoituksenmukaista teettää kohteesta vähintäänkin kunto-
arvio, jonka tehtävänä on selvittää julkisivun kunto, sen mahdolliset vauriot ja 
niiden laajuus. Kuntoarviossa käytetään yleensä pääasiassa aistinvaraisia, ko-
kemusperäisiä ja ainetta rikkomattomia menetelmiä. Julkisivun tarkastelu jae-
taan usein tarkoituksenmukaisiin osakokonaisuuksiin (11, s. 3). Mielestäni soti-
laskotirakennus on säilynyt iästään huolimatta suhteellisen hyväkuntoisena, 
koska sen julkisivua ei käsittääkseni ole juurikaan korjattu – lukuun ottamatta 
vuorivillan käyttöä lahonneiden hirsien tilalla - tai muutoin uudistettu alkuperäi-
seen rakennukseen sopimattomilla materiaaleilla. 
 
Kuntoarvion mukaan rakennuksen saumattu peltikate oli urakan alkaessa tyy-
dyttävässä kunnossa eikä katteen pinnoite sisältänyt asbestia (12, s. 5). Ruode-
laudoitus on pääosin kunnossa, samoin kuin vesikaton kantavat rakenteet. Tuu-
letus tuli tarkistaa sivuräystäillä, joissa eristeenä käytetty hiekka oli osin tukkinut 
tuuletusraot. Vesikatolla ei sen kaikilla lappeilla ollut jalkakouruja – jotka tosin 
myöhemmin päätettiin rakentaa kaikille lappeille – eikä katolla ollut kulkusiltoja. 
(12, s. 8-9.) 
 
Julkisivu todettiin rakenneavauksen perusteella olevan osittain vaurioitunut vaa-
kalistoituksien kohdilta sekä syöksytorvien läheisyydestä, samoin kuin rinta-
paneelien alareuna oli haristunutta, ja sokkelin ja ikkunoiden vesilaudat olivat 
osin lahonneita ja maalipinnoiltaan huonokuntoisia (12, s. 11). Hirsirunko oli 
kuntoarvion mukaan, sekä myös laajemmin paneelien vaihdon yhteydessä pal-
jastettuna, lähestulkoon tervettä. Hirren ja tuuletusraottoman julkisivupaneelin 
välissä oli jossain rakennuksen osissa ns. pikipahvia. (12, s. 13.)  
 
Ikkunoiden karmirakenteet todettiin pääosin ehjiksi, joskin ulompien puitteiden 
ulkopinnat olivat maalipinnoiltaan huonokuntoisia. Kuntoarvion lausunnosta poi-
keten pidän alkuperäisten rakennuspiirustuksien perusteella ainoastaan länsi-
päädyn keskimmäisiä ja reunimmaisia ikkunoita sekä eteläsivun rombi-ikkunoita 
mahdollisesti alkuperäisinä. 
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Rakennuksen kivisen perusmuurin (kuva 4) vierustalla ei ole, eikä siihen tällä-
kään kertaa rakennettu salaojitusta. Sadevesien poisjohtamiseksi rakennuksen 
ympärille rakennettiin uusi sadevesiviemärijärjestelmä ja seinän vierustojen uu-
det mukulakiveykset rakennettiin rakennuksesta poispäin viettäviksi. 
 
 
 
Kuva 4. Kaupunkilaistalon perustus. Perustuksen ja alapohjan rakenne on to-
dennäköisesti tällainen myös sotilaskotirakennuksessa (13) 
 
2.5 Kohteen vanhat ja uudet rakenteet 
Jo hiekkapuhallus, mutta varsinkin vanhojen, uusittavien paneelipintojen pur-
kaminen paljasti paitsi kuntoarviota laajempia lahovaurioita, myös mielenkiintoi-
sia yksityiskohtia alkuperäisistä rakenteista. Ilmeisen alkuperäinen vernissakä-
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sittely näkyi paikoin uusittavan, vanhan maalipinnan kuplimisena, sekä ruskea-
na kuultavana värisävynä vanhoissa paneelipinnoissa. 
 
Rakennuksen hirsien salvokseksi, eli niiden liitostavaksi, paljastui ainakin alku-
peräisissä rakennuksen osissa niin sanottuihin lyhytnurkkiin luettava läpiham-
masnurkka eli lukkosalvos. Läpihammasnurkka on lyhytnurkista suosituinta lo-
henpyrstönurkkaa hankalampi veistää, mutta on myös tätä tukevampi, koska 
salvoksen hammas on siinä viety kokonaan nurkan läpi (kuva 5) (14, s. 41). 
 
Tiilivarvin päällä lepäävät alimmaiset hirsikerrokset eli pelkkakerta oli itäisem-
män tuulikaapin lähes hirttä vasten olleiden betoniportaiden takana lahonnut. 
Myös todennäköisesti hyönteisten, mahdollisesti jonkin jumin aiheuttamia van-
hoja, ruskean pölyn (15, s. 3-4) täyttämiä vauriokohtia löytyi pienessä määrin. 
Eläviä hyönteisiä ei ainakaan tässä urakassa löydetty. 
 
Julkisivun pintamateriaaleista uusittiin muun muassa rinta- ja vaakapaneeleita, 
ikkunoiden vuorilautoja ylä- ja alavesilistoineen, koristelautoineen ja aluspui-
neen sekä alavesilautoja ja jalkalistarakenteita. Kaikki uudet verhousmateriaalit 
teetettiin vanhojen mallien ja mittojen mukaan ja maalattiin maalausselostuksen 
ja maalin kauppanimike-suositusten mukaisesti. Seinärakenteiden korjauksiin 
käytettiin selluvillaa ja ikkunoiden tilkitsemiseen puupohjaista rivettä. 
 
Ikkunoiden heloitus lienee ainakin osin alkuperäistä sormi- ja tuulihakoineen ja 
kulmarautoineen. Uudet ikkunanpuitteet, osaan ikkunoista myös karmit, valmis-
tettiin täsmälleen vanhan mallin mukaan (kuva 5), vaikkakin alunperin ne oli 
tarkoitus tässä urakassa vain korjaus- tai huoltomaalata. 
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Kuva 5. Vanhoja rakenteita. Läpihammasnurkka (14) ja kohteessa käytetyn ik-
kunatyypin työpiirustus (9) 
 
 
Sotilaskodin ikkunat ovat pääosin tyyppiä MSU (kuva 5) eli sisään/ulos-
aukeavia kaksipuitteisia kaksilasisia ikkunoita, ja niiden karmisyvyys on noin 
200 mm. Suurimmissa ikkunoissa on jakokarmeja sekä pysty- että vaakasuun-
nassa. Mahdolliset jakopuitteet ovat vaakasuuntaisia. Rombi-ikkunat ovat ainoi-
ta yksiaukkoisia sekä karmiltaan että puitteiltaan. Alkuperäisissä sivurisaliittien 
sivuikkunoissa on kohtaavat puitteet. Salin suuret ikkunat on jaettu kahdella 
vaakasuuntaisella jakokarmilla, ja niiden yläpuitteet ovat 1800-luvun lopulla 
keksittyjä terveysikkunoita, jotka on tarkoitettu pitkäaikaiseen tuulettamiseen. 
Terveysikkunoissa ulkopuite on saranoitu ala- ja sisäpuite yläreunastaan (9, s. 
18). 
 
 
3 Urakan sisältö ja toteuttajat 
3.1 Urakkakohde ja -muoto 
Kohderakennuksessa on kellarikerros, maanpäällinen 1. kerros sekä kylmä ul-
lakkotila. Rakennuksen kerrostasoala on 1. kerroksen osalta noin 826 ktm2 ja 
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kellarin osalta noin 486 ktm2. Ullakolla ei ole tällä hetkellä kerrostasoalaan las-
kettavia (16, s. 6) tiloja. Rakennuksen huonekorkeus on 1. kerroksen miehistö-
salissa noin 4,7 m ja muissa tiloissa noin 3,7 m. Sisätiloja ei, kuten ei rakennuk-
sen pinta-alojakaan, ole ilmeisesti tarkemmin mitattu urakkalaskentaa varten, 
koska urakassa oli kyse julkisivun korjauksesta.  
 
Urakkamuotona oli kokonaishintaurakka. Kyseisessä urakassa rakennusteknis-
ten töiden urakoitsija eli pääurakoitsija toimi myös kohteen lain tarkoittamana 
päätoteuttajana. Pääurakkaan sisältyivät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi 
myös rakennustekniset työt. Kohteessa uusittiin julkisivun paneeliverhousta ja 
puulistoituksia tarvittavassa määrin, maalattiin nykyiset ja uusitut julkisivupinnat, 
uusittiin - karmeineen tai pelkkien ulkopuitteiden osalta - kaikki rakennuksen 
ikkunat sekä maalattiin niiden sisäosat. Lisätyönä muun muassa purettiin vanha 
kylmiö ja siten tarpeettomaksi käynyt ulko-ovi sekä tullaan uusimaan keittiön 
puu-ulko-ovi. Päätoteuttajan työmaaparakit sijaitsivat koko työmaan ajan raken-
nuksen länsipäädyssä (kuva 6). 
 
 
 
Kuva 6. Urakan alkuvaiheen aluesuunnitelma 
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Lisäksi aliurakkana tehtiin  piha-alueen kunnostus siinä määrin kuin uusien sa-
devesijärjestelmien asennus mukulakiveyksineen ja asfaltointeineen sitä edel-
lytti. Puiset pääulko-ovet uusittiin alumiinirakenteisiksi ja vielä käynnissä ole-
vassa aliurakassa uusitaan sääsuojan alla peltinen, konesaumattu vesikatto 
vanhan mallin mukaisesti.  
3.2 Urakan päätoteuttaja ja aliurakoitsijat 
Opinnäytetyöni tilaajana ja samalla tämän kokonaisurakan (kuvio 1) päätoteut-
tajana oli lappeenrantalainen rakennusliike Rakennus-Nopsa Oy. Vastaavana 
mestarina kohteessa toimi, työmaalla tarvittaessa käyden, Pekka Nieminen, ja 
itse toimin päivittäin muuhunkin työhön osallistuvana työmaamestarina. Lisäksi 
työmaalla työskentelivät Rakennus-Nopsa Oy:stä muun muassa maalari, kir-
vesmies, rakennusapumiehiä sekä useita opiskelijoita työharjoittelijoina. Pää-
urakoitsijan työvoiman vahvuus vaihteli kahden ja kahdeksan välillä.  
 
 
 
Kuvio 1. Kokonaisurakka -kaavio. Katkoviiva rajaa keskenään tiiviisti yhteyttä 
pitäneet tahot. Työmaakatselmuksissa mukana oli usein myös aliurakoitsijoiden 
edustajia. 
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Aliurakoitsijat toteuttivat omat osuutensa pääasiassa ennen tai jälkeen varsinai-
sen pääurakan, osin myös viikonlopputöinä, tai lomittain pääurakan aikana. Jul-
kisivupintojen soodapuhalluksen epäonnistuttua maalikerroksien irtoamatto-
muuden takia hiekkapuhalluksen suoritti Ronox Oy ja maanrakennustyöt teki 
Maanrakennusurakoitsija Laaksonen Ismo. Uudet puuikkunat toimitti Rakennus-
Nopsan asennettaviksi Salpaikkunat Oy, alumiinisiksi uusittavat pääulko-ovet 
Metallityö Taipal-ovi Oy ja kaikki vanhan mallin mukaan tehtävät julkisivun puu-
paneelit ja -listat Puutavarakauppa Räätärin Ky. Peltikaton purku- ja asennus-
töistä vastasi Pelti- ja Eristystyö Hytti Oy ja sitä edeltävistä sääsuojan pystytyk-
sistä Telinekataja Oy. Ajoneuvonosturi sääsuojan kattoristikoiden nostoon tuli 
Kaakon Nostot Oy:ltä. 
3.3 Urakan tilaaja ja rakennuttaja 
Julkisivun kunnostusurakan tilaajana toimi rakennuksen omistava Senaatti-
Kiinteistöt Oy sekä sen rakennuttajana Puolustusvoimien Rakennuslaitos. Pää-
valvojana toimi Rakennuslaitoksen palveluvastaava Timo Suurkuukka, sähkö-
valvojana sähköpäällikkö Kari Laari ja LVI-valvojana LVI-teknikko Rauno Häsä. 
Käytännön järjestelyissä, ongelmatilanteissa ja yhteydenpidossa saimme puolin 
ja toisin apua Sotilaskodin sisarilta ja henkilökunnalta sekä Maasotakoulun kan-
tahenkilökunnalta. 
3.4 Urakan suunnittelijat 
Kohteen pääsuunnittelijana toimi rakennusinsinööri Vesa Kourula, rakennus-
suunnittelusta vastasi rakennusinsinööri Soile Jokinen ja rakennesuunnitelmista 
rakennusinsinööri Heikki Vehmas. Kaikki suunnittelijat olivat Vahanen Interna-
tional Oy -konserniin kuuluvasta Planekar Oy:stä Lappeenrannasta. Kohteesta 
oli pari vuotta aiemmin tehty paitsi kuntoarvio, myös tavanomaiset suunnittelu-
asiakirjat,  joista osaa päivitettiin vielä keväällä 2012. Korjauskohteen haasta-
vuudesta johtuen suunnitelmien yksityiskohtia jouduttiin pahimmillaan hiomaan 
lähes viikoittain esiin tulleiden ongelmien vuoksi. 
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4 Urakkakohde ja lähiympäristö 
4.1 Alueen sijainti ja historia 
4.1.1 Alueen syntyhistoria 
Lappeenrannan kaupunki on perustettu vuonna 1649, jolloin muiden kaupunki-
laisten joukossa asui jo myös sotilaita, ratsumiehiä ja rakuunoita. Lappeenran-
nassa sotilaita on ollut sekä Ruotsi-Suomen kaudella, autonomian ajalla että 
historiallisessa Suomessa. Varuskunnassa ja sen lähiympäristössä on edelleen 
paljon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia (kuva 7) (17, s. 6-7). 
 
 
Kuva 7. Kasarmialueen rakennuskantaa vuonna 1918. Alkuperäiset rakennuk-
sen ovat tummennettuja, venäläiskauden rakennukset valkoisia. Sotilaskoti on 
rakennusten 2 ja 4 välissä. (17, s. 110) 
 
Lappeenrantaan rakuunarykmentti asetettiin vuonna 1889 keisarin vahvistaessa 
silloisen Venäjän senaatin päätöksen. Kyseessä oli kuuden eskadroonan ratsu-
väkiosasto. Samana vuonna annettiin päiväkäsky Suomen sotaväelle ra-
kuunarykmentin muodostamisen aikataulusta. Lappeenrannan kaupunki oli ai-
emmin luovuttanut 27 hehtaarin laajuisen alueen varuskuntaa varten. Jo tätä 
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ennen varuskunta-alueen paikalla Saimaan rannalla oli ollut ns. Suvorovin kau-
della Saimaan soutulaivaston tukikohta. (17, s. 17.)  
 
Arkkitehti Sebastian Gripenberg aloitti varuskunnan suunnittelutyön tehden 
luonnokset, ne signeerasi ja piirsi puhtaaksi Jac. Ahrenberg ja silloisia raken-
nustöitä valvoi arkkitehti John Lybeck (17, s.50). Hanke toteutettiin vuosina 
1889 - 1893 Senaatin rahoittamana ja rakennusylihallituksen valvonnassa. 
Omana aikanaan se edusti huippusuunnittelua, ja nykyisin Sotilaskotina toimiva 
rakennus valmistui ensimmäisten joukossa vuonna 1890. (17, s. 17.) Suomessa 
1890-luvun lopun uudisrakennusten tyylisuuntana oli klassismi, jota varsinkin 
alueen tiilikasarmit edustavat.  
 
Upseerien asunnot ja kerho päätettiin sijoittaa Saimaan rantaan, suuret kasar-
mit ylätasanteelle lehtipuiden reunustamaan riviin. Tallit ja maneesit tehtiin 
etäämmäksi asunnoista kentän reunoille ja Sotilaskoti, silloinen ruokala, kasar-
mien ja tallien puoliväliin (kuva 8).  
 
 
 
Kuva 8. Suunnitteluvaiheen havainnekuva rakennusten sijoittelusta. (17, s. 47) 
 
Senaatti määritteli tarkasti jokaisen rakennuksen tilaohjelman ja Yleisten raken-
nusten ylihallituksen ylijohtaja Gripenberg antoi yksityiskohtaiset ohjeet raken-
nustarvikkeista. Puut tuli kaataa talvella, hirsien piti olla tyvestä vähintään 8 
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tuuman paksuisia ja latvasta 6 tuumaa.  Pääasiallisena puutavarantoimittajana 
toimi kartanon omistaja Emil von Haartman ja tiilien tuotannosta vastasi asema-
päällikkö Alfred Söderberg. (17, s. 50 - 51.) 
 
Suomalaisista koostuvan kuusieskadroonaisen rykmentin rauhanaikaiseksi 
vahvuudeksi sovittiin 37 upseeria, 6 siviilivirkailijaa, 811 aliupseeria ja rakuunaa 
sekä soittokunta ja aseettomat. Hevosten määräksi tuli 667. (17, s. 48.) Suo-
men Rakuunarykmentti lakkautettiin jo vuonna 1901 (17, s. 106), mutta ratsuvä-
keä liikkui alueella prikaatin vahvuuden verran jälleen vuosina 1921-47 (18, 
s.18).  
 
4.1.2 Rakuunamäen alue nykyisin 
Nykyisin historiallisesti arvokas varuskunta-alue on osin puolustuslaitoksen, 
osin siviilihallinnon käytössä. Vanhoja rakennuksia on saneerattu asunnoiksi ja 
toimistoiksi, ja alueella on myös uudisrakennuksia (18, s. 22), muun muassa 
asuinkerrostaloja. Sotilasalueella toimii nykyisin Maanpuolustusopiston kaksi 
rakuunaeskadroonaa ja soittokunta (17, s. 147).  
 
Varsinkin 1930-luvulta asti ovat ns. luurankotakkiset, punahousuiset rakuunat 
(18, s. 21) tuoneet Lappeenrannalle mainetta suomalaisen ratsuväen kotikau-
punkina (17, s. 152). Nykyisin rakuunoiden perinneratsukot tuovat kesäisin lisä-
väriä kaupunkikuvaan partioimalla Lappeenrannan Linnoituksen ja sataman 
alueella (kuva 9) (19). 
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Kuva 9. Kuudennet Rakuunapäivät vuonna 2007. Taustalla Sotilaskoti (20) 
 
4.2 Rakennuksen sijainti ja historia 
Nykyinen sotilaskotirakennus on rakennettu ns. Venäjän vallan aikana ja se si-
jaitsee aivan Rakuunamäen alueen keskellä keskusaukion laidalla. Alueen ra-
kennustöissä oli tuolloin mukana 350–400 miestä ja muutama nainenkin. Arkki-
tehti Lybeck sopi ruokalan rakentamisesta urakoitsija Leander Kronholmin 
kanssa 19.9.1889 ylihallituksen määräämänä. Jo 10.10 1889 ruokalan sokkelia 
viimeisteltiin, mutta kellarikerroksessa jatkettiin vielä perustustöitä ja kaivamista. 
Lokakuun lopussa aloitettiin ruokalan muurausta (21, s. 249-250); tällä tarkoitet-
taneen kellaritilojen kattoholvauksien teon aloittamista.  
 
Keväällä 1890, huhtikuun 24. päivänä raportoi arkkitehti Yleisten rakennusten 
ylihallitukselle, että ruokalan ruokasalin katto laudoitettaisiin myöhemmin. Ka-
sarmialueen rakentaminen oli keväällä 1890 kiivaimmillaan, ja 16.8. arkkitehdin 
ilmoituksen mukaan muun muassa kasarmirakennus 9, ruokala ja upseerikerho 
oli tehty valmiiksi. Rakennukset luovutettiin Suomen rakuunarykmentille viralli-
sesti 25.11.1890 ja ruokala sai ylihallituksen luetteloissa numerokseen 13. (22, 
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s. 251-252.) Aikalaiskertomus Kyläkirjaston kuvalehdestä vuodelta 1892 kertoo 
näin: 
 
Rakuunain kasarmit (…) ovat lounaispuolella kaupunkia lähellä Saimaan ran-
taa. (…) Miehistöä varten on kolme suurta kolmikerroksista rakennusta, joissa 
28 miestä asuu yhdessä huoneessa; erittäin on alipäällikkökunnalla kaksi ra-
kennusta ja niiden vieressä rakennus, jossa on kaikennäköiset suutarin, räätälin 
ym. verstaat. Keskellä pihaa sijaitsee rakennus, joka sisältää suuren ruokasalin 
- johon sopii neljä eskadroonaa kerrallaan syömään – ja siihen kuuluvat keittiöt. 
(kuva 10) (17, s. 54) 
 
 
 
 
Kuva 10. Ilmakuva varuskunta-alueesta 1900-luvun alussa. Osasuurennos. (17, 
s. 107) 
 
Rakennuksen ja Adolf Ehrnroothin aukion välissä, rakennuksen pohjoissivulla 
aivan julkisivua viistäen kulkee Mannerheiminkatu, jonka puolelta ei nykyisin ole 
sisäänkäyntejä rakennukseen. Länsipäädyn välittömässä läheisyydessä on 
Ratsuväenraitti ja etelässä Esikunta-rakennuksen takana on Väinö Valveen ka-
tu (kuva 11). Keittiön sisäänkäynti itäsivulla ja salin pääovet eteläsivulla aukea-
vat sotilasalueen puolelle. 
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Kuva 11. Ilmakuva nykyisestä varuskunta-alueesta. (22) 
 
 
4.2.1 Muutokset rakennuksen käyttötarkoituksessa 
Rakennus on siis alkujaan ollut varuskunnan keittiö- ja ruokalarakennus eli ar-
telli (17, s. 80) ja sotilaskoti siitä tuli vuonna 1922. Sotilaskotitoiminta alkoi kui-
tenkin jo vuonna 1918 Lappeenrannan Sotilaskotiyhdistyksen perustamisella, 
väliaikaisesti ns. Seurahuoneen talossa, joka sijaitsee Raastuvankadun päässä. 
Vuonna 1920 sotilaskoti muutti varuskunta-alueen sisäpuolelle pääportin lähei-
syyteen, ja vuonna 1922 vanha rakuunarykmentin ruokala korjattiin sotilaskodin 
käyttöön. (17, s. 80.) Rakennuksen virallinen nimi on nykyisin Rakuunamäen 
Keskussotilaskoti. 
 
4.2.2 Muutokset rakennuksen pohjapiirustuksessa 
Sotilaskoti on alkujaan ollut H-kirjaimen muotoinen ja siinä on alun perinkin ollut 
tiloja kolmessa kerroksessa. Kellari sijoittuu ruokasalin alapuolelle ja sinne joh-
tavat portaikot ovat entisten keittiötilojen keskellä rakennuksen molemmissa 
päissä. Portaikkoihin kuljettiin silloisten keittiöiden eteistilojen kautta. Ruokalan 
saliin kuljettiin alkujaan niin sanottujen sivurisaliittien kautta (21, s. 269).  
 
Talousvettä rakennukseen, sen jokaiseen keittiöön, saatiin jo alkujaankin Sai-
maan rantavedestä pumppaamalla ja siirtämällä se 200 m pitkällä putkella länti-
simmän tiilikasarmin ullakon lämmitetyssä huonetilassa sijainneeseen säiliöön 
(17, s. 86) ja sieltä koko alueen kattavaan vesijohtoverkostoon (kuva 12) (18, s. 
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8). Ruokalarakennuksessa oli myös viemäri ja vesiposti (21, s. 244). Eri puolille 
varuskuntaa sijoitetuista likakaivoista jätevesi johdettiin suureen sementtiseen 
likakaivoon (17, s. 86).  
 
 
 
Kuva 12: Yleisten rakennusten ylihallituksen kartake varuskunnan vesihuoltojär-
jestelmästä. Osasuurennos. (17, s. 86) 
 
Saniteettitiloja ei rakennuksessa kuitenkaan alkujaan ollut, vaan molemmin puo-
lin keittiörakennusta sijoitettiin yhdistetyt halkoliiteri- ja käymälärakennukset. 
Noista rakennuksista lännen puoleinen valmistui v. 1890, idän puoleinen v. 
1891 (21, s. 258). Rakennusten ruokalan puoleisissa päädyissä oli 3 erillistä 
huonetta, ja ulommissa päädyissä oli 3 erillistä osastoa, joihin käytiin kaksipuo-
lisen ulkoportaan ja kuistin kautta. (21, s. 274.) Nykyisin rakennus on tietenkin 
liitettynä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. 
 
Ruokalan sali, nykyinen miehistösali, on alun perinkin ollut kokonaan avointa 
tilaa ilman väliseiniä (21, s. 269), jossa on vanhojen valokuvien perusteella ollut 
neljä kookasta, lämmitykseen tarkoitettua tulisijaa, joista kahden hormeihin liitet-
tyinä on ollut hellat myös keskimmäisten keittiöiden puolella. Neljällä muulla 
keittiöllä on ollut erilliset savuhormit, joista osa on jo purettu. Kattoa tukivat kah-
dessa rivissä kulkevat pilarit, joiden välissä oleva sisäkatto oli nostettu keittiöti-
loja korkeammalle, ja joidenka väliin ruokalan seitsemän pitkään pöytää oli sijoi-
tettu (21, s. 269).  
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Ruokala-aikoina rakennuksen päädyissä on ollut 3+3 keittiötä ja vastaavasti 
ruokasalissa 6 pöytää sotilaille sekä 1 pöytä ilmeisesti upseereille (17, s. 80). 
Ruokalarakennuksesta oli alun perin tehty kaksi vaihtoehtoa: kuusi- ja kaksikeit-
tiöiset (21, s. 242). Yleisten rakennusten ylihallitus piti kuitenkin kumpaakin 
vaihtoehtoa epätyydyttävänä ja ehdotti ylijohtaja Gripenbergille ruokalaan kah-
den eskadroonan yhteisiä kolmea keittiötä. Neuvottelujen jälkeen sotilastoimi-
kunta kuitenkin valitsi kuuden keittiön vaihtoehdon (21, s. 243). 
 
Ylitarkastaja Gripenberg ehdotti artellin materiaaliksi puuta, mutta kivisellä kella-
rikerroksella, jossa tulisi olla sekä ruoka- että jääkellari. Tällöin erillistä jääkella-
ria ei tarvittaisi ja ruokalan lattia voitaisiin tehdä asfaltilla päällystetystä kivestä 
(21, s. 242). Sisäseinien verhouksena lienee alkujaan ollut pääasiassa pinko-
pahvi, joka on nykyäänkin nähtävissä joissakin tiloissa. Myös ilmeisen alkupe-
räistä, harmaanvihertäväksi maalattua hirsipintaa löytyy vielä ullakolta, salin 
päätykolmioiden kohdilta. 
 
Salia hallitsevat edelleen kaksi kahdeksankulmaisten puupilarien rivistöä, joiden 
yläosien alakaton alapuoliset vinotuet ovat ainakin 1930-luvulla olleet liitteen 3 
valokuvien perusteella avonaiset, nyt kuitenkin umpeen levytetyt (kuva 13). Vi-
notuki-hirsien voi ullakkotilasta käsin todeta jatkuvan lähes vesikaton alapintaan 
asti niiden yhtyessä lopulta kurkihirren alla liitteen 2 alkuperäisiä rakennuspii-
rustuksia noudattaen.  
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Kuva 13. Sotilaskodin miehistösali nykyisin tarjoilutiskin suunnasta. 
 
Salin katto on alkuperäisten rakennuspiirustuksien, ullakon päädyn maalattujen 
seinien ja ullakolla olevan ylemmän alakaton perusteella ollut joskus ollut useita 
metrejä korkeammalla. Silloisen alakaton ja vesikaton saliosan harjan väliin on 
jäänyt vain noin 1,2 metriä korkea, sammaleella eristetty tila. Salin varhaisem-
man alakaton lapeosien ja vesikaton välissä on ollut vain muutaman kymmenen 
senttimetrin korkuiset eristetilat, joissa on ilmeisesti eristeenä purua ja hiekkaa 
(12, s. 8) sekä katon purkutöiden yhteydessä paljastuneita olkia. Nykyisen, las-
ketun alakaton rakentamisajankohdasta ei ole varmaa tietoa, mutta se lienee 
tehty 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. 
 
Nykyisin pääjulkisivulta eli eteläsivulta katsoen rakennuksen vasemmalla reu-
nalla eli länsipäädyssä on varusmiesten käyttöön tarkoitettu musiikkihuone, 
näyttämö oheistiloineen sekä kokoustilaksi kalustettu Kiltasali. Sitä edeltävän 
eteisen, samoin kuin musiikkihuoneen pariovet lienevät alkuperäiset keit-
tiönovet, tai ainakin ne ovat alkuperäisillä paikoillaan.  
 
Näyttämön takaiseen lämpiöön, nykyiseen tuolivarastoon on aiemmin päässyt 
sekä näyttämöltä että Kiltasalin ja askarteluhuoneen puolelta. Näistä viimeksi 
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mainitut sisäportaat on myöhemmin purettu ja oviaukko on levytetty umpeen. 
Askarteluhuoneen lattiassa voi edelleen havaita portaitten sijainnin lattian yleis-
väristä eroavasta laattaväristä, samoin kuin näyttämön takaosaan johtava ovi-
aukko on nähtävissä lämpiön puolelta. Lämpiön kaksi ikkunaa olivat sisäpuolel-
ta umpeen levytetyt. Tässä urakassa, ikkunoiden asennustyön helpottamiseksi, 
päätettiin kovalevyt ikkunoiden kohdilta kuitenkin poistaa. 
 
Itäpäädyssä on nykyisin toimisto, keittiö oheistiloineen sekä sotilaskotiemäntien 
sosiaalitilat. Salista alkuperäisiin itäpäädyn keittiöihin johtaneet oviaukot ovat 
edelleen paikoillaan, mutta niiden aukot on osin kavennettu ja pariovet muutettu 
1-lehtisiksi.  
 
Pääoven molemmin puolin, symmetrisesti entisten keittiöiden sisänurkissa on 
lievästi pääfasadista ulkonevat rakennusosat, risaliitit. Nykyisin niistä keskusau-
kiolta katsottaessa vasemmanpuoleisessa sijaitsevat miesten wc-tilat ja oikean-
puoleisessa, entisessä varusmiesten puhelinkopissa on nykyisin erilaisia pieniä 
varastotiloja. Wc-tiloja ennen toisessa eteisessä on ollut nykyisen tuulikaapin 
rakentamisen jälkeen naulakkotila, joka muutettiin wc:ksi vuonna 1978 (23, s. 
73, 77). 
 
Lisäksi rakennuksessa, sen pohjoissivulla, on viisikulmainen erkkeri (kuva 14), 
joka nykyisin toimii orkesterikorokkeena. Aiemmin erkkerin pohjoissivulla on 
ollut nyt jo puretussa ulokkeessa, jonka luonnos näkyy liitteen 2 alkuperäisissä 
kuvissa, rinnakkain kolme ulko-ovea ja –portaat. Kyseisten ovien paikalla on 
nykyisin umpiseinä, mutta ovien sijainti näkyi runkorakenteissa lahonneita jul-
kisivupaneeleita vaihdettaessa.  
 
29 
 
 
 
Kuva 14. Pohjoisjulkisivun 5-kulmainen erkkeri. Osa paneeleista on jo pohja-
maalattu, osaa vanhasta maalipinnasta jouduttiin pinnan epätasaisuuden vuoksi 
poistamaan hiekkapuhalluksen lisäksi myös infrapunalämmittimellä. 
 
Erkkeri lieneekin rakennettu vuonna 1895, Porvoon hiippakunnan kapitulin aloit-
teesta jumalanpalvelushuoneiston hankkimiseksi rakuunarykmentistä. Aloitteen 
todettiin toteutuvan rakentamalla ruokasaliin pieni lisärakennus, jonka saattoi 
erottaa liukuovin ruokasalista ja johon sisustettiin alttari ja sakaristo. Ehdotus 
hyväksyttiin 7.2.1895 ehdolla, että saarnastuoli tehtiin liikuteltavaksi, jolloin se 
voitiin tarvittaessa ottaa suljetusta osastostaan esiin. Samalla edellytettiin ruo-
kalan asfalttilattian maalausta ja vahausta. Nämä muutokset maksoivat 5 000 
silloista markkaa. (21, s. 254.)  
 
Lisäyksenä alkuperäiseen rakennukseen on myös ilmeisesti vuonna 1952 (24) 
rakennettu, suomalaisen arkkitehdin suunnittelema tuulikaappi (kuva 15), joka 
julkisivutyyliltään poikkeaa huomattavasti muusta rakennuksesta. Tuulikaapista 
johtaa ylös saliin ja alas kellariin mosaiikkibetoniportaat, ja alun perin keittiöti-
loissa sijainneista, kellariin ja ullakolle johtavista portaista toinen onkin kellarin 
osalta jo poistettu käytöstä. 
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Kuva 15. Sotilaskodin 1950-luvulla rakennettu tuulikaappi. Keskelle on jo vaih-
dettu uudet alumiiniset ulko-ovet, reunoilla olevat kiinteät ikkunat koristerimoi-
neen odottavat vielä maalausta. 
 
Kellarissa on liitteen 2 mukaisesti alkujaan sijainnut hartaustilaisuuksiin tarkoi-
tettu holvattu sakraalitila,  kappeli, oheistiloineen. Tiloihin tuli valoa sokkelissa 
olevista ikkuna-aukoista. Nämä aukot olivat nykyisen tuulikaapin kohdalla ja nyt 
osana sen kellariin johtavaa sisäänkäyntiä. Rykmentin jumalanpalvelukset pi-
dettiin aikoinaan ilmeisesti kellarin kappelitilassa (17, s. 80), lisäksi kappelia 
käytettiin mm. häiden viettoon (18, s. 72). Nykyisin kellarikerroksessa on edel-
leen pieni kappeli, erilaisia kokoustiloja ja teknisiä tiloja sekä naissotilaiden wc-
tilat tuulikaapin portaikon alla.  
 
4.2.3 Muutokset rakennuksen julkisivuissa 
Ruokalan saliin tultiin alkujaan eteläisen pääjulkisivun frontonien korostamista, 
sivurisaliittien katoksin suojattujen kuusipeilisten pariovien kautta (kuva 16). Fa-
sadin keskiosa on leveä ja korkeiden ikkunoiden aukottama. Saliosa on kaut-
taaltaan satula- eli harjakattoinen ja keittiöpäädyt aumakattoiset. (21, s. 269.) 
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Kuva 16. Ruokalarakennus alkuperäisessä asussaan (17, s. 80) 
 
Rakennus on, ja on aina ollut massiivihirsirunkoinen ja ulkopuolelta pääsääntöi-
sesti ilman ilmarakoa lautapaneeliverhoiltu. Laudan ja hirren välissä on alkujaan 
käytetty ns. pikipahvia; myöhemmissä korjauksissa myös tervapaperia. Jul-
kisivuverhouspaneeleja uusittaessa paljastui muutamassa kohtaa vanhoja kor-
jauksia: ilmeisesti hirsien turmeltumisen takia uusittuja, mutta kengittämisen 
sijaan koolattuja ja villoitettuja kohtia.  
 
Anturat ja perusmuurit ovat graniittia (kuva 17), joiden päällä kulkee ilmeisesti 
pintaa tasaavana kerroksena tiilivarvi. Vesi- ja koristelistat, vuorilaudat, rinta- ja 
pystypaneelit sekä räystäänalusen sarikat ovat alkujaan olleet - ainakin nykymit-
tapuun mukaan - huomattavan paksua puutavaraa. 
 
 
Kuva 17. Sotilaskodin nykyinen leikkaus (25) 
32 
 
 
Julkisivun vuorilaudoitus noudatti samaa järjestelmää kuin useissa muissakin 
kasarmialueen puurakennuksissa. Sokkelin yläpuolella on pysty- eli rintapanee-
li, sen yläpuolella ikkunoiden korkeudella vaakalaudoitus ja ylimpänä räystään 
alla jälleen pystylautavuoraus, jota on kasetoitu. Julkisivua ovat rytmittäneet 
vielä ikkunoiden kehyslautojen kasetoidun vyöhykkeen lautapilasterit. (21, s. 
269.) (kuva 18).  
 
Kuva 18. Sotilaskodin nykyiset  julkisivut (26) 
 
Poikkeuksen ylärintapaneelin kasetoinnista muodostaa itäpääty, josta se puut-
tuu; samoin sen julkisivun ikkunoiden vuorilaudat on jossain vaiheessa vaihdet-
tu yksinkertaisempiin suoriin lautoihin. Tässä urakassa nekin päätettiin vaihtaa 
samankaltaisiin profiloituihin kuin muissa julkisivuissa.  
 
Julkisivupiirustuksia, alkuperäistä ja nykyistä, vertaamalla voi todeta, että itä-
päädyssä on myös ainoa alkuperäisessä paikassaan edelleen sijaitseva ulko-
ovi; tosin se yläikkunoineen lienee tyylistä päätellen uusittu tuulikaapin raken-
tamisen yhteydessä 1950-luvulla. Toisaalta taas länsipääsyn ikkunajako nou-
dattelee alkuperäisiä suunnitelmia, mutta siinä nurkista laskettuna neljänsien 
ikkunoiden kohdalla sijainneet keittiöiden ulko-ovet on poistettu ja täytetty ala-
osaltaan hirsillä, minkä seikan pystyi toteamaan päädyn rintapaneeleita vaihdet-
taessa. 
 
Sadevesiviemäreiden kaivuun yhteydessä keittiön itäpäädyistä (kuva 19) paljas-
tui maakerrosten alta paitsi mukulakiveystä, myös 2 kivipaasia, jotka lienevät 
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liittyneet keittiön alkuperäisiin ulko-oviin ja niiden ulkoporrasrakennelmiin. Liit-
teiden 2 ja 3 pohjapiirustuksia vertaamalla voi todeta, että keittiön ovet ovat alun 
perin olleet 2 porrasnousua alempana kuin nykyisin. Rakennuksen ulkopuolella 
oli myös syöksytorvien alapuolella kiviset loiskekourut, jotka siirrettiin maansiir-
totöiden jälkeen takaisin paikoilleen. Kaivuutöissä löytyneet 2 muuta kivikourua 
sovitettiin rakennussuunnittelijan neuvojen mukaan uusiin paikkoihin eteläsivun 
alkuperäisten tuulikaappien ulkonurkkiin. 
 
 
Kuva 19: Rakennuksen etelä- ja itäfasadit maalausurakan keskivaiheilla. Itä-
päädyn sadevesiviemärien asennus on juuri valmistunut. 
 
Rakennuksen saliosan vesikate on aliurakoitsijan arvion mukaan alkuperäinen, 
saumattu, ns. mustapeltinen katto. Katteeseen oli tosin tehty useita paikkauksia, 
muun muassa salin päätyjen tulisijojen purettujen savuhormien reiät on laudoit-
tettu ja pellitetty umpeen, ja joissakin katon jiireissä oli uudempaa peltiä. Kat-
teen aluslaudoitus vaikuttaa pääosin alkuperäiseltä, mutta ainakin päätyjen si-
vurisaliittien katteet lienee jossain vaiheessa uusittu, koska itäpäädyssä oli jal-
karännit rakennettu puusoiron ympäri  ja länsipäädyssä ne puuttuivat. Pääkaton 
jalkarännit olivat lattarautojen varaan rakennetut. (8, s. 2.) 
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Urakan aikana hiekkapuhalluksen jälkeen esiin tulleista maalikerroksista päätel-
len julkisivuväreinä ovat olleet puulistoissa vaalea punaruskea sekä valkoinen, 
jolla värillä listat olivat maalattu vielä 1980-luvulla. Tätä seikkaa tukee myös 
alueella asuvan henkilön kertomus (27) ja sekä häneltä saamani valokuvat (ku-
va 20). Rakennukset paneelit oli 1980-luvulla maalattu oranssinruskeiksi, mikä 
myös oli havaittavissa hiekkapuhalluksen esiin tuomissa värisävyissä. Tämän 
lisäksi paneeleista paljastui vaaleansinertäviä ja okrankeltaisia sävyjä. 
 
 
 
Kuva 20: Sotilaskodin julkisivuväritys 1980-luvulla. Kuva on otettu rakennuksen 
pohjoissivulta, Mannerheiminkadulta. (28) 
 
Vuonna 1988 toteutetun edellisen maalausurakan rakennusselostuksesta ja 
värisuunnitelmasta käy ilmi, että nyt toteutettavaa maalausta ennen julkisivujen-
värisävyt olivat lähes samat kuin tässä urakassa. Paneelipinnat, ikkunanpuitteet 
ja ulko-ovet sekä pääoven katoksen alapinta oli maalattu Tikkurilan Lin-
pellavaöljymaalein ja teräsosiin suositeltiin joko Tikkurilan Panssarimaalia tai 
Lemminkäisen Katto-Mattia (29, s. 7-10).  
 
Tässä urakassa, uusien suunnitelmien sekä maalianalyysin perusteella, panee-
lipinnat, ikkunoiden ulko-osat, räystäänaluset sekä katokset ja pääoven puuosat 
pohjamaalattiin Tikkurila Öljypohjalla ja pintamaalattiin Tikkurilan Teho Öljy- tai 
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Ikkunamaalilla. Muutamaan rakennusurakan maalaustöihin kuuluvaan metal-
liosaan käytettiin Teknoksen Kirjo-peltikattomaalia (iv-putket) sekä Teknoksen 
Ferrex-ruosteenestomaalia (talotikkaat). Urakkaan kuului myös ikkunoiden si-
säpuitteiden maalaus, joka toteutettiin Teknoksen Futura 40 -kalustemaalilla. 
Lisätöiden sisäseinämaalauksissa käytettiin vesiohenteista remonttimaalia. Pel-
tikaton maalaustyössä on tarkoitus käyttää vesiohenteista kaksikomponenttista 
maalia (30, s. 7-9).  
4.3 Rakennuskohteen kaavoitustilanne 
Rakuunamäen alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä. 
Alueen 1. kaava oli liitteessä 1 esitetty ns. Keisarin kaava vuodelta 1892. 
14.3.2001 vahvistetussa Etelä-Karjalan seutukaava 4:ssa sotilaskotirakennuk-
sen lähialue on taajamatoimintojen aluetta As, jolla ympäristön peruspiirteet on 
säilytettävä. Keskustaajaman yleiskaavassa, joka on viimeksi hyväksytty 
25.10.1999, alue on Puolustusvoimien aluetta EP. (31.) 
 
Nykyisessä, 31.12.1998 vahvistetussa Rakuunamäen osayleiskaavassa soti-
laskoti lähirakennuksineen on merkitty alueeksi P-1, joka tarkoittaa Yksityisten 
ja julkisten palvelujen ja asumisen korttelialuetta. Kohderakennus on merkinnäl-
lä sr-1, joka tarkoittaa: 
 
Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas rakennus. 
Rakennuslain 135 §:n 1 momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa 
purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat 
julkisivun vesikattojen tai porrashuoneiden rakennustaiteellista tai historiallista 
arvoa. Sisätilojen historialliset piirteet tulee pyrkiä säilyttämään. (32.) 
 
Rakuunamäen osayleiskaavaa on tarkistettu vastaamaan paremmin toteutunut-
ta ja suunniteltua maankäyttöä sekä liikenneratkaisuja. Uusi osayleiskaava, vii-
meksi päivätty 7.3.2011, on tällä hetkellä valituskierroksella Kouvolan hallinto-
oikeudessa. Uuden osayleiskaavan mukaan sotilaskodin lähialue on merkitty 
EP eli Puolustusvoimien alueeksi. Rakennus on edelleen sr-1, mutta lyhenteen 
merkitystä on muutettu: 
 
Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus. 
MRL 57§:n nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa teh-
dä sellaisia sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivun, vesika-
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ton tai sisätilojen rakennustaiteellista tai historiallista arvoa. Merkittävistä korja-
us- tai muutostöistä on pyydettävä museoviranomaisten lausunto. 
 
Korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, 
että rakennuksen rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas luonne ja omi-
naispiirteet säilyvät. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä 
tai niitä vastaavia materiaaleja. (33.) 
 
Ajantasa-asemakaavassa sotilaskodin alue- ja rakennusmerkinnät ovat samat 
kuin osayleiskaavassa. Sotilaskodin rakennusoikeus on 1280 ker-
rosalaneliömetriä. Länsipäädyn Ratsuväenraitti on merkitty jalankululle ja pol-
kupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla tontille ajo on sallittu. Pohjoissivun Man-
nerheiminkatu on merkinnällä jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. 
 
 
5 Kohteen pääurakan erityispiirteitä 
 
Sekä yleisten urakointiin että sotilasalueella toimimiseen liittyvien vaitiolosyiden 
vuoksi listaan alle urakan aikana esiin tulleita, mielestäni urakan toteuttamisen 
haastavuutta lisänneitä korjausrakentamisen erityispiirteitä vain yleisellä tasolla. 
Käsittelen nimenomaan rakennusurakkaan liittyviä asioita ja käytän niistä esi-
merkkinä Rakuunamäen Keskussotilaskodin julkisivukorjausurakkaa. En tule 
käsittelemään tarkemmin urakkakustannusten laskennan pitävyyttä, urakka-
ajan keston realistisuutta tai suunnittelupöydällä tehtyjä valintoja yksittäisen ra-
kennusosan korjausasteen  ratkaisemiseksi, koska kyseiset valinnat eivät kuu-
luneet työmaamestarin työhöni. 
5.1 Laskennan ja aikatauluttamisen haasteet 
Vaikka kohteen suunnitelmat olikin tehty jo aiemmin, ne luonnollisesti päivitettiin 
vastaamaan tämän hetkistä tilannetta. Lähes alusta asti oli selvää, että tällai-
sessa korjausrakentamiskohteessa tulisi vaipan rakenteita purkaessa myös yllä-
tyksiä vastaan.  
 
Koska julkisivujen maalaaminen oli pääurakan suurin yksittäinen työkohde, 
vaihtelevista säätiloista varsinkin sade ja ilmankosteus vaikuttivat eniten päivit-
täisten töiden suunnitteluun. Lappeenrannan seudulla olivat sademäärät vuo-
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den 2012 kesä–elokuussa noin 1,5 kertaisia tavanomaiseen eli vertailukauden 
1981–2010 keskiarvoihin nähden (34).  Tämä puolestaan aiheutti lisäjärjestelyjä 
esimerkiksi maalattavien rimojen kuivatustilojen järjestämiseksi. Varamestoja oli 
tästä syystä oltava useampia koko ajan varalla. Töiden mielestäni suhteellisen 
myöhäinen aloitusajankohta kesäkuun loppupuolella sekä tehottomaksi osoit-
tautuneen soodapuhallusmenetelmän vaihtaminen hiekkapuhallukseen vaikutti-
vat aikataulutukseen siten, että osa maalaustöistä jäi syksyyn tai kevääseen 
2013.  
 
Suurimpien materiaalitoimitusten myöhästyminen viikoilla aiheutti sään ohella 
lähes päivittäisiä haasteita. Illalla suunnitellut työt eivät aamulla toteutuneet-
kaan, koska tarvikkeita ei sinäkään päivänä saatu alihankkijoilta ajoissa. Myös 
aliurakoitsijoiden ja päätoteuttajan töiden päällekkäisyydet vaativat mietintää 
paitsi työvoiman vahvuuden, myös eri alojen ammattimiesten tarpeen suhteen. 
 
Näiden syiden lisäksi aikatauluun, kuten myös kustannuslaskelmiin vaikuttivat 
muutamat urakan aikana päätetyt lisätyöt: jo aiemmin mainittujen lisäksi paljas-
tuneiden lahojen hirsien korjaukset ennen julkisivun panelointia ja ikkunan sisä-
puitteiden lisäykset aikaisemmin yksilasiseen karmiin. Vaikka osa töistä voitiin-
kin siirtää materiaalintoimittajille, näihin järjestelyihin ja asioista sopimiseen ku-
lui runsaasti myös työmaamestarin aikaa.  
5.2 Suunnitelmien ja työmaatoteutuksen yhdistämisen haasteet 
Alkuperäiset korjaussuunnitelmat oli tehty jo joitakin aikoja aiemmin, ja vasta 
hiekkapuhallus ja paneelien purku toi esiin julkisivupintojen ja kantavien raken-
teiden vaurioita laajemmin. Vaikka suunnitelmat oli ammattitaidolla tehty, johti 
tämä luonnollisesti runsaaseen lisätöiden suunnitteluun ja niiden tekemiseen 
sekä tiiviiseen yhteydenpitoon välillä päävalvoja – suunnittelijat – päätoteuttaja.  
 
Ratkaisuja joutui tekemään yhteistyössä ja nopealla aikataululla työmaan ete-
nemisen tahtiin samalla huomioiden aliurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien työt 
ja toimitusmahdollisuudet. Lisäksi haastetta ja lisää paperitöitä toi jo päätetty 
rahoituksen suuruus ja lisärahoituksen tarve suhteessa paljastuviin korjausvaa-
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teisiin. Urakan edistymistä auttoi tässä kohteessa varsinkin rakennussuunnitteli-
jan nopea reagointi detaljeja koskeviin kysymyksiin.  
5.3 Museoviraston ja muiden viranomaisten mukanaolo 
Oman lisänsä urakkaan toi myös aiemmin mainittu Museoviraston antama lau-
sunto rakennussuunnitelmista. Tässä korjauskohteessa lausunto ei kuitenkaan 
mielestäni vaikuttanut rakentamista vaikeuttavasti, päinvastoin se osaltaan sel-
keytti kysymyksiä, mitä esimerkiksi maakaivutöiden yhteydessä löytyville histo-
riallisille rakenteille tulisi tehdä. 
 
Myös paikallisen museon hankkeessa mukanaolo työmaakierroksineen toi mie-
lestäni enemmänkin lisätietoa kohteesta kuin vaikeutti urakan toteuttamista. 
Koska urakka oli jo alun alkaen suunniteltu vanhoja rakenteita mahdollisimman 
paljon säilyttäväksi, olivat rakennuksen käyttöiän jatkamiseksi tehtävät välttä-
mättömät purkutyöt mielestäni kaikkien edellä mainittujen tahojen tiedossa ja 
hyväksymiä. Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonta ei ollut mukana koh-
teessa, koska tämänkaltainen rakentaminen puolustustarkoitusta varten ei edel-
lytä rakennus- tai toimenpidelupaa (35). 
5.4 Ammattimiesten saatavuus, asenne ja ammattitaito 
Kaikki työt suoritetaan asiakirjojen mukaisesti hyvää ja työn vaatimaa ammatti-
taitoista työnjohto- ja työvoimaa käyttäen. (36, s. 6.) 
 
Vaikka ammattitaitoa löytyisikin tavanomaisten kohteitten rakennustöiden suorit-
tamiseen, vaatii historiallisen rakennuksen korjaustyö ammattimiehiltä kaksin 
verroin ammattiylpeyttä, kädentaitoja, kekseliäisyyttä, joustavuutta ja kykyä aja-
tella uudella – tässä tapauksessa vanhalla – tavalla. Tämänkaltainen korjaustyö 
vaatii myös halua suorittaa työt purkamisesta uusien rakennusosien asentami-
seen ja pintakäsittelyyn asti vanhoja rakenteita kunnioittavalla tavalla. Mielestä-
ni totutut työn tekemisen mallit tulisi pyrkiä unohtamaan ja suostua siihen, ettei 
korjaustyö etene aivan sillä nopeudella ja helppoudella, kuin mihin on ehkä to-
tuttu.  
 
Tässä kohteessa ei tullut vastaan erityisen vaativia osasuorituksia, mutta kaikki 
vaiheet täytyi suorittaa rakennuksen ikä huomioiden: erityisen huolellisesti ja 
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paloturvallisesti. Parhaiten tämä mielestäni onnistuu käyttämällä ammattimiehiä, 
jotka itse haluavat kehittyä rakentajina, ovat halukkaita ideoimaan paremmin 
kohteeseen soveltuvia työmenetelmiä ja malttavat suunnitella työvaiheen kaikil-
ta osiltaan loppuun asti ennen sen aloittamista.Työmaalle tulisikin pyrkiä valit-
semaan työntekijöitä, jotka kiireestä ja aikataulupaineista huolimatta pyrkisivät 
tekemään parasta mahdollista työnjälkeä, oli kyseessä sitten toisarvoinen tila - 
kuten varasto - tai jokin peittyvä rakennusosa. 
5.5 Työnjohdon saatavuus, asenne ja ammattitaito 
Varsinkaan korjausrakentamisessa ei ammattitaitoisen työnjohdon vaikutusta 
sovi vähätellä. Tässä kohteessa rakennusurakan työnjohdollista suorittamista 
sekä auttoi että haittasi kokeneen, alalla pitkään toimineen vastaavan mestarin 
ja työmaalla päivittäin olevan, vielä opiskelevan työmaamestarin yhteistyö. Vas-
taava mestari hoiti muun muassa kustannusten seurannan ja neuvottelut, ja 
työmaamestari työvaiheiden päivittäisen organisoinnin ja suunnitelmien mukai-
sen lopputuloksen valvomisen. 
 
Tällaisessa korjaustyössä on mielestäni välttämätöntä, että työmaan etenemi-
sestä perillä oleva työnjohtaja on tavoitettavissa työmaalla ja valmiina reagoi-
maan yllättäviin muutoksiin koko työmaan käynnissäoloajan. Myös erilaiset nä-
kökulmat ja painotukset auttoivat urakan suorittamisessa, mihin ei mielestäni 
yhdellä, vain tarvittaessa paikalle saapuvalla työnjohtajalla olisi päästy. 
 
Toisaalta kahden mestarin käyttö aiheutti myös paljon ylimääräistä yhteydenpi-
toa ja selvitystyötä varsinkin materiaalien suhteen, mitä toki edellytti jo raken-
nuksen ikä ja rakennustapakin. Tätä selvitystyötä lisäsi osaltaan myös kokemat-
tomuuteni työjohtotehtävien suhteen. Tämä väistämättä aiheutti joitain virhear-
viointeja ja työnjohtorutiinien puuttuessa jo sovittujen asioiden unohtamisia. Toi-
saalta näkisin kokemuksen puutteeni myös pakottaneen minut tarkemmin pe-
rehtymään kyseiseen urakkaan. Tässä mielessä yksi työmaalla työskentelevä, 
koko pääurakasta laskennasta työnjohtoon vastaava kokenut rakennusmestari 
olisi ollut tällaisessa hankkeessa ihanteellisin vaihtoehto.  
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Yksityiskohtainen suunnitelma korjaamisen, huoltamisen ja uudistamisen välillä 
aiheutti myös sen, että työmaan tilanteesta oli oltava joka hetki selvillä tavallista 
paremmin. Tämä liittyi varsinkin ammattimiesten ohjaamiseen esimerkiksi työ-
tapojen valinnassa. Muutaman kerran suunniteltujen korjaustoimenpiteiden laa-
jentuessa tai muuttuessa tämä ei aivan onnistunut ja vanhoja, käyttökelpoisia 
tai muuten säilytettäviä rakennusosia tuli puretuksi turhaan.  
5.6 Aliurakoitsijoiden määrä ja ketjutus 
Kyseessä oli ns. kokonaishintaurakka, johon luonnollisesti kuului työn osasuori-
tusten jakaminen aliurakoitsijoille, joita oli enimmillään ketjutettuna kolme. Kaik-
kien urakoitsijoiden kaikki työmiehet tällä työmaalla olivat suomalaisia. Vaikka-
kin urakoitsijoiden suoritus olikin pääosin moitteetonta, aiheutti aliurakoitsijoiden 
käyttö tietenkin päätoteuttajalle lisää tilaajavastuulain tarkoittamia valvontatöitä, 
tiedottamista ja urakkarajaliitteen mukaisten vastuiden selvittelyä.  
 
Lisäksi kaikkien työmaalla työskentelevien tuli olla Puolustusvoimien hyväksy-
miä henkilöitä, joille oli anottava kulkuluvat. Korjausrakentamiskohteessa myös 
perehdyttäminen sekä tiedottaminen varsinkin kiellettyjen työmenetelmien osal-
ta oli hankalaa paitsi työmiesten vaihtuessa, myös henkilöiden määrän vaihdel-
lessa lähes päivittäin.  
5.7 Rajoitteet työmenetelmissä 
Koska urakkakohde oli myös valtakunnallisesti arvioituna kulttuurihistoriallisesti 
arvokas rakennus, asetti se tavoitteita säilyttää vanhoja rakenteita niin paljon 
kuin suinkin oli mahdollista. Rakennuksen elinikää ei luonnollisestikaan haluttu 
lyhentää väärillä työmenetelmillä tai raaka-aineilla. 
 
Tämä asetti rajoituksia esimerkiksi tulityömenetelmien käytössä, jotka olivat 
luonnollisestikin tiukasti säädeltyjä ja joista tuli aina valita vaarattomin menetel-
mä yhteistyössä rakennuttajan edustajan kanssa. Rakennuksen alkuperäisenä 
eristeenä on ulkoseinien osalta ilmeisesti tervattu pellavarive ja yläpohjassa 
ainakin kutterilastu ja sammal. Sisäseinissä palovaaraa aiheuttivat alkuperäiset 
pinkopahvit ja yleisesti rakennuksen lukuisat, palovaaralliset onkalot. 
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Tämän lisäksi myös muun muassa uusittavien puuosien kiinnitystavoista ja -
tarvikkeista sekä niiden alle tulevista materiaaleista sovittiin tapauskohtaisesti. 
Tällaisia olivat paneloinnin alla käytettävä tervapaperi, lahokorjauksien täyte- ja 
eristymateriaaliksi sovittu selluvilla ja pääulko-oven rimoituksen kiinnitysruuvit, 
joiden tuli muistuttaa alkuperäisiä. Myös maalityypit tuli valita suhteellisen no-
peasti kuivuviksi, toki kuitenkin alustaansa sopiviksi, jotta sään vaihteluiden 
tuomat hankaluudet minimoitaisiin. Lisäksi korjaustöiden yhteydessä viereisiä, 
mahdollisesti alkuperäisiä materiaaleja tuli säästää mekaaniselta kolhiutumisel-
ta niin paljon kuin suinkin mahdollista.  
5.8 Päätökset korjaustyön aikana 
Kohdetta koskevassa rakennusselostuksessa oli huolella paneuduttu vaihdetta-
vien, huolto- ja korjausmaalattavien rakennusosien valintaan. Kohteessa tehtä-
vä purkamistyö tuli suorittaa mahdollisuuksien mukaan vanhoja rakennusosia ja 
-tarvikkeita säästäen. Oletettua laajemmat julkisivupintojen vauriot kuitenkin 
vaikuttivat siihen, että rakennusurakkaan kuuluvien paneelien ja listojen vaihto-
työ muodostui arvioitua suuremmaksi. Edellisen rakennusosan suunniteltu kor-
jausaste ei välttämättä pätenytkään viereiseen paneelikenttään tai listatyyppiin. 
Koska vaurioituneet ja lahonneet puuosat tuli tietenkin poistaa, mutta samalla 
pitää kustannukset kurissa, jouduttiin yksittäisten purkukohtien uusimisen laa-
juudesta useasti neuvottelemaan rakennuttajan edustajan kanssa.  
 
Myös ulkonäöllisistä syistä jouduttiin arvioimaan vanhan ja uuden osuuden yh-
distämistä rinnakkain: missä kulkisi se raja, jolloin vanha rakennusosa alkoi uu-
den rinnalla näyttää liian kuluneelta. Merkille pantavaa oli varsinkin julkisivujen 
puuosien uusimisen sekä ikkunoiden kunnostamisen tason osalta se, että mo-
lemmissa päädyttiin työmaakatselmusten jälkeen huomattavasti rankempaan 
korjaustasoon, kuin mitä vielä urakkalaskennan aikaan oli tarkoitus. 
 
Syksyn saapuminen ja sitä myöten julkisivumaalaussäiden väheneminen pakot-
tivat pitämään yllä nopeaa päätöstahtia huolto-, korjaus- ja uudisosan maalaus-
ten valintojen välillä. Tällaisten asioiden ratkaisemiseksi ehdoton edellytys oli 
saumaton ja nopeatahtinen yhteistyö ja tavoitettavuus päätoteuttajan, rakennut-
tajan edustajan ja suunnittelijoiden välillä. Tämä vaati työnjohdolta alitusta valp-
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pautta, paikallaoloa ja työn etenemisen seurantaa, samoin kuin työmiehiltä pit-
kää pinnaa ja joustavuutta työnsuunnitteluun liittyvissä muutoksissa. 
5.9 Rakennuksen käytössäolosta johtuvat haasteet 
Sotilaskotirakennus oli ja on käytössä koko julkisivukorjaus-urakan ajan arkipäi-
visin klo 9.00–14.30. Tämä tuli luonnollisestikin ottaa huomioon varsinkin si-
säänkäyntien läheisyydessä tehtävien töiden aikatauluttamisessa. Pohjoissivun 
julkisella jalankululle ja polkupyöräilylle varatulla kadulla sekä sotilaskodin ja 
esikuntarakennuksen välisellä alueella jouduttiin kulkuyhteys eri työvaiheiden 
takia ajoittain sulkemaan. 
 
Sotilaskodin käyttäjiä olivat paitsi sotilaskotisisaret, myös kellarin kappelin käyt-
täjät, Kiltasalissa kokoontujat, Puolustusvoimissa työskentelevä kantahenkilö-
kunta, sotilaspoliisit sekä varusmiehet, Sotilaskodin yhteistyötahot sekä kiinteis-
töhuollosta ja siivouksesta vastaavat henkilöt. Myös sisätiloissa tehtävissä työ-
vaiheissa, kuten ikkunoiden maalauksissa, sekä nämä käyttäjät että aukioloajat 
jouduttiin tietenkin ottamaan huomioon. Työmme etenemiseen vaikutti suuresti 
myös 6.–15.11. Sotilaskodissa pidetyt asevelvollisten kutsuntatilaisuudet. Toki 
urakkaa myös auttoi käyttäjien avuliaisuus ja joustavuus työmaatoimintojen suh-
teen heille selvästikin tärkeän rakennuksen korjaamisen edistämiseksi.  
5.10 Rakennuksen paikallishistoriallisuus ja kiinnostavuus 
Korkean ikänsä ansiosta rakennuskohde oli tuttu myös monelle ohikulkeneelle 
ihmiselle. Joillekin se toi mieleen armeijamuistoja, toisille se oli edelleen osa 
työpaikan ympäristöä, joillekin kunnostusta odottava rakennus omassa kaupun-
ginosassa. Urakkamme kiinnosti lähes päivittäin myös tavalla tai toisella raken-
tamisesta kiinnostuneita yhdistysihmisiä tai muutoin omassa elämässään van-
hoihin rakennuksiin perehtyneitä. 
 
Vaikka yleisön mielenkiinto oli lähes pelkästään positiivista ja voimakkaimmin 
esiin nousi kiitollisuus rakennuksen kunnostamisesta, koin työmaamestarina 
joutuvani myös puolustelemaan urakkaan valittuja työtapoja ja värisävyjä. Tois-
ten mielestä rakennus oli jo purkukuntoinen, jotkut olivat sitä mieltä, että kaikki 
paneelipinnat olisi pitänyt uusia ja toisten mielestä maalaus olisi täytynyt suorit-
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taa alkuperäisin värisävyin – sävyin, joista ei kuitenkaan käsittääkseni ole säily-
nyttä dokumenttia.  
 
Lisäksi alueella toimiva Maasotakoulu sekä Lappeenrannan Sotilaskotiyhdistyk-
sen jäsenet osoittivat suurta mielenkiintoa urakkaa kohtaan, mitä oli pyrittävä 
tyydyttämään tarvittavassa määrin tiedottamalla. Tämän lisäksi jouduin myös 
huomioimaan, millaisia urakkaan liittyviä tietoja oli luvallista kertoa ja kenelle. 
Rakennuksen ikä ja sen tuttuus paikkakuntalaisille asetti näin työnjohdolle suu-
remman tiedottajan vastuun kuin tavanomaisemmissa urakoissa yleensä.  
5.11 Median kiinnostus urakkaa kohtaan 
Paineita rakennustyön sujumiseen ja onnistuneeseen lopputulokseen toi myös 
paikallisen median kiinnostus. Lappeenrannan Sotilaskotiyhdistyksen puheen-
johtajan (24) mukaan maakuntalehti Etelä-Saimaassa on aiemmin ollut useita 
lukijakunnalta tulleita kommentteja mielipiteellä, miten häpeällistä onkaan pääs-
tää näin arvokas rakennus vain rapistumaan.  
 
Korjausurakan myötä myös YLE:n televisioryhmä vieraili 27.7. työmaa-alueella 
kuvaamassa materiaalia YLE Uutiset Kaakkois-Suomi -ohjelmaan, josta tehty 
kooste lähetettiin samana iltana television paikallisuutisissa. YLE myös julkaisi 
Uutiset/Etelä-Karjala-internetsivuillaan asiasta artikkelin otsikolla ”Sotilaskoti 
remonttiin” (37).  
 
Toisen kerran YLE:n paikallisuutiset kävi paikalla kuvaamassa 10.10., jolloin 
toimittaja Petri Kivimäki haastatteli Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtajaa ja 
minua - rakennusurakoitsijan edustajana - urakan etenemisestä. Haastattelun 
perusteella tehty lehtiartikkeli otsikolla ”Joulupuurolle remontoituun sotilaskotiin” 
julkaistiin vielä samana päivänä YLE:n Uutisten Etelä-Karjalan uutisia käsittele-
villä internetsivuilla (38).  
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6 Pohdinta 
 
Varsinkin historiallisen rakennuksen korjausrakentamisessa on luonnollisestikin 
useampia huomioon otettavia seikkoja verrattuna tavanomaisempaan korjaus-
rakentamiseen. Tehtyjen valintojen pohdinta jälkikäteen on helppoa, mutta se 
saattaa olla myös mahdollisuus ottaa opikseen suunniteltaessa seuraavia, vas-
taavanlaisia urakoita. Tässä opinnäytetyössäni tutkin rakennuksen historiaa, 
siinä tehtyjä muutoksia ja aiemmin käytettyjä materiaaleja sekä kirjallisuuteen 
tutustumalla että varsinkin havainnoimalla purkutöiden aikana paljastuvia raken-
teita. Lisäksi huomioin omassa työssäni esiin tulleita työnjohdollisia haasteita 
sekä urakkaa helpottavia seikkoja. Tämän raporttini kokoamisen lisäksi valoku-
vasin työmaan etenemistä koko urakan ajan. Mielestäni onnistuin kohtuullisen 
hyvin inventoimaan kohderakennuksen historiaa, aiemmin tehtyjä muutoksia ja 
materiaaleja sekä pääpiirteissään myös kyseisen urakan vaiheita.  
 
Toisaalta korjausrakentamishankkeen onnistumiseen vaikuttavien seikkojen 
kirjaaminen herätti mielestäni enemmän kysymyksiä kuin antoi vastauksia. Oli-
siko pidemmällä alkuperäisellä rakentamisaikataululla tai maalaustöiden aloit-
tamisella jo aiemmin kesällä urakka-aika pysynyt paremmin aikataulussaan? 
Tai soodapuhalluksen kokeilemisella pieneen alaan jo keväällä ja varautumisel-
la työvoiman vahvuuden lisäämiseen nopealla aikataululla säiden suhteen otol-
lisina työpäivinä? Kuinka paljon aikataulun kireys yleensäkin saisi vaikuttaa his-
toriallisen rakennuksen korjausrakentamiseen? Olisiko materiaalitoimittajien 
toimitusten myöhästymisiä voitu paremmin ennakoida jo sopimusvaiheessa, tai 
viimeistään silloin, kun ensimmäiset merkit toimitusten viivästymisistä näkyivät? 
 
Urakkaa edeltänyttä kuntoarviota tarkemmalla kuntotutkimuksella olisi lahovau-
rioista saatu aiemmin tietoa, eivätkä ne olisi osaltaan viivästyttäneet tässä mää-
rin varsinaista urakkaa. Myös rakennusurakan vaikutuksia sisätiloihin olisi ehkä 
voinut kartoittaa suuremmassa laajuudessa jo suunnitteluvaiheessa ja näin eh-
kä välttyä muutostöiden pääurakkaa hidastavalta vaikutukselta ja siten suu-
remmilta lisätöiden kustannuksilta. Esimerkkinä tästä käy käytöstä poistetun 
kylmiön purkaminen ja siitä johtuneet ikkuna-aukon, seinäpintojen, lattian ja si-
säkaton muutostyöt ja maalauskäsittelyt. 
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Tällaisen historiallisen kohteen urakoihin olisi mielestäni tullut mahdollisuuksien 
mukaan valita vain ammattitaitoisia työmiehiä ja välttää lyhytaikaisten harjoitteli-
joiden käyttöä, varsinkin jolleivät nämä ole muutoin kiinnostuneita tämän tyyppi-
sestä korjausrakentamisesta. Toisaalta taas vasta ammattiin opiskelevat saat-
taisivat tällaisessa kohteessa nimenomaan herätä kunnioittamaan myös raken-
nusperintöä ja epätavallisempia korjaustapoja.  
 
Myös urakoitsijoiden valinnan tulisi mielestäni perustua historiallisien kohteiden 
urakoissa mieluummin referensseihin kuin urakkatarjouksen edullisuuteen. 
Kaikkien urakoitsijoiden työnjohdolta tulisi vaatia paitsi ammattitaitoa, ehdotto-
masti myös jatkuvaa paikallaoloa, nopeaa reagointikykyä selvitettäviin asioihin 
sekä kykyä tehdä päätöksiä paikan päällä. Tärkeää olisi myös selvittää perin-
pohjaisesti ja etukäteen ne urakkaan kuuluvat asiat, joista ei ole vielä suunni-
telmia, tietoa tai kokemusta.  
 
Varsinkin kokemattomamman työnjohdon edustajan kannattaisi koko urakan 
ajan mahdollisuuksien mukaan tutkia, kysellä ja kerätä käytännön tietoa työta-
voista ja toteutuksesta kokeneemmilta ammattimiehiltä. Korjausrakentamisesta 
sekä omasta urakkakohteestaan innostunut työnjohtaja tai ammattimies on aina 
varmastikin parempi vaihtoehto kuin pelkästään palkan vuoksi kyseistä työtään 
tekevä. 
 
Paitsi päätoteuttajan, myös aliurakoitsijoiden työntekijöiden määrä,  korjausra-
kentamisesta kiinnostuneisuus ja ammattitaidon taso aiheuttavat varmasti haas-
teita tavanomaisemmissakin korjauskohteissa. Lisäksi erilaiset työkulttuurit, ta-
vat ja käytännöt yritysten välillä saattavat aiheuttaa hankaluuksia. Mielestäni 
esimerkiksi työntekijöiden perehdytyskäytännöt voisi alustavasti sopia jo hyvin-
kin aikaisessa vaiheessa, työmaamestarin läsnä ollessa. Tällä helpotettaisiin 
tiedon kulkemista esimerkiksi vältettävistä työmenetelmistä ja muista rajoitteis-
ta, ja kaikilla urakoitsijoilla olisi näin ollen parempi käsitys tulevasta työmaas-
taan jo työmenetelmien suunnitteluvaiheessa. 
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Kiire, huolimattomuus ja jatkuvan valvonnan puute aiheutti tässä urakassa sen, 
että jokunen tervekin rakennusosa päätyi purkuvaiheessa jätelavalle, ja sen 
tilalle jouduttiin myöhemmin tekemään tai teettämään uusi. Tämän kaltaisessa 
korjausrakentamisessa ei mielestäni mitään purkutyötä saisi tehdä vain muu-
toksen tai työn helpottamisen vuoksi, vaan koska kyseinen rakennusosa ei 
enää täytä sille asetettuja terveellisyys-, turvallisuus-, puhtaanapito- tai muita 
vaatimuksia.  
 
Ajattelemattomuuttaan purettua ja pois heitettyä, tervettä, alkuperäistä osaa ei 
ole mahdollista enää palauttaa rakennukseen takaisin. Missä kulkee raja, jossa 
vanhan, hieman haristuneen rakennusosan voisi hyväksyä ja varata sen kor-
jaamiseen enemmän aikaa, kuin vaihtaa se entisen mallin mukaiseen, nykytek-
niikalla tehtyyn? Vastaako nykyinen puumateriaali yli 100 vuotta sitten kasva-
neen puun materiaalia? Olisiko esimerkiksi ikkunoitten kunnostamisella, niiden 
uusimisen sijaan, kuitenkin työllistänyt  ja samalla tuonut arvokasta kokemusta  
jollekin pintakäsittelyalan opiskelijalle?  
 
Tuoko huullokseton ikkuna uusin heloin ja tiivistein, nykymaaleilla maalattuna 
esimerkiksi riittävästi lisää lämpötaloudellista hyötyä verrattuna vanhan sa-
manmalliseen ikkunan kunnostamiseen? Onko rakennustyön helppous peruste 
uusia koko paneelikenttä, vaikka korvaamalla vain pari keskimmäistä paneelia 
vanhoilla, hyväkuntoisemmilla materiaaleilla olisi päästy samaan lopputulok-
seen ja samalla säilytetty palanen rakennuksen historiallista luonnetta? Kysy-
myksiä on paljon, vastauksia lienee vähän - rajanveto rakennusosan säilyttämi-
sen ja purkamisen välillä on kuitenkin aina tehtävä. 
 
Toivon tämän pohdintani antavan rakennusalan ammattilaisille laajemminkin 
ajattelun aihetta ja toivottavasti myös pyrkimystä rakennusten säilyttämiseen 
niiden purkamisen sijaan sekä niiden korjaamisen suunnitteluun ajoissa siten, 
että se on vielä kaikin puolin järkevää ja mahdollista. Valitettavan usein talou-
dellisista tai kaavoituksellisista syistä tai esimerkiksi vuosikorjauksien laimin-
lyöntien takia menetetään vanhaa rakennuskantaa yleisesti niin Suomessa kuin 
Lappeenrannassakin. 
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Joitakin vanhoja rakennuksia saatetaan jopa jättää myös osin tarkoituksella 
ajoissa korjaamatta muun muassa keskustarakentamisen tilankäytön tehosta-
misen vuoksi, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi jää lopulta niiden purkaminen. Erik-
seen on vielä eri aikoina silloisten hyväksyttyjen rakentamismääräysten mukai-
sesti tehdyt korjaukset. Niissä käytetyt materiaalit, rakennustekniikat tai talotek-
niikan lisäykset saattavat pahimmillaan jouduttaa rakennuksen turmeltumista 
alkuperäisestä, hyvin suunnitellusta ja toteutetusta rakennustavasta huolimatta. 
 
Toivottavasti rakennusteknisesti terveiden rakennusten - suojeltujen tai suoje-
lemattomien, arkisessa ja  julkisessa käytössä olevien - korjausrakentamisen 
tarvetta arvioidaan joskus tulevaisuudessa myös niiden historian säilyttämisen 
näkökulmasta. Tehokkuusajattelulla ei juurikaan pystytä säilyttämään palasta 
paikkakunnan ja rakennustekniikan historiasta.  
 
Vanhemman rakennuskannan,  muunkin kuin museaalisten kohteiden  tekemi-
nen tunnetummaksi ns. suurelle yleisölle saattaisi auttaa säilyttämään raken-
nuksia niiden hiljaisesti valmistellun purkamisen sijaan. Voitaisiinko historiallisia 
rakennuksia joskus tulevaisuudessa pyrkiä säilyttämään pelkästä arvostuksesta 
vanhaa kohtaa - eikä vain pakolla, viranomaisten antaman suojelumerkinnän 
vuoksi? Sen tulee näyttämään aika, tuleva historia. 
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      Liite 1 
 
Albin Hannikaisen suunnitteleman asemakaavan pohjalta toteutettu kartta vuo-
delta 1894. Keisari vahvisti Hannikaisen asemakaavan eli ns. keisarinkaavan 
vuonna 1892. Asemakaava oli ensimmäinen, jossa olivat suomenkieliset ka-
dunnimet (39) 
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Liite 2 
 
 
Rakennuksen alkuperäinen pohjapiirustus 1. ja kellarikerros sekä leikkaus (40) 
 
 
Rakennuksen alkuperäinen julkisivupiirustus (40) 
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      Liite 3 
 
 
Rakennuksen nykyinen pohjapiirustus, 1. kerros (41) 
 
 
Rakennuksen nykyinen pohjapiirustus, kellarikerros (42) 
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Liite 4 
 
 
Sotilaskodissa juotiin sotilasvala-kahvit vuonna 1930 (43) 
 
 
 
Sotilaskodin neitejä ja rouvia pöydän ympärillä (43) 
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      Liite 4 
 
 
Sotilaskodissa järjestettiin myös asevelvollisille tilaisuuksia ja juhlia (44) 
 
 
 
Ilmakuva varuskunta-alueesta vuodelta 1925 (39) 
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      Liite 5 
 
 
Sotilaskodin itäpääty ennen rakennusurakan alkua. 
 
Sotilaskodin itäpääty sääsuojan telinetyön alkuvaiheessa. 
 
58 
 
Liite 5 
 
Sotilaskodin eteläjulkisivu ennen rakennusurakan alkua. 
 
Sotilaskodin eteläjulkisivu maalaustyön puolivälissä. 
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Liite 5 
 
Sotilaskodin länsipääty ennen rakennusurakan alkua. 
 
Sotilaskodin länsipääty maalaustyön loppuvaiheessa. 
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      Liite 5 
 
Sotilaskodin pohjoisjulkisivu ennen rakennusurakan alkua. 
 
Sotilaskodin pohjoisjulkisivu maalaustyön loppuvaiheessa. 
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http://yle.fi/uutiset/sotilaskoti_remonttiin/6230681. Luettu 10.10.2012 (37) 
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Sotilaskoti remonttiin 
 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen ulkoseinän 
vanhat maalit on jo osin poistettu hellävaraisella sooda-rae-
puhalluksella. 
 
 
Kuva: Yle  
Lappeenrannan varuskunnan sotilaskodin ulkoasu remontoidaan. Talosta joudutaan myös 
uusimaan vesikatto sekä osittain ikkunat ja lahonnutta ulkolaudoitusta. 
Taloa hallinnoivan valtion Senaatti-kiinteistöt -yhtiön kiinteistöpäällikön Juha Jormanaisen 
mukaan remontti rakennukseen tuli viime tingassa. 
- Kyllä siinä viimeiset hetket olivat käsillä. Kyllä siitä olisi nopeasti lähtenyt lahoamaan puu-
osat. Kyllä tämä kesä oli viimeinen tilaisuus aloittaa korjaustyöt, Jormanainen kertoo. 
Lappeenrannan varuskunnan sotilaskodin remontin on tarkoitus valmistua marraskuun lop-
puun mennessä. 
  
 
 
Kalle Schönberg 
Yle Etelä-Karjala 
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Joulupuurolle remontoituun sotilaskotiin 
Rakuunamäen sotilaskodin peruskorjauksen pitäisi valmis-
tua vuoden 2012 loppuun mennessä. Rakennusvanhuksen 
remontissa vanhaa säästetään niin paljon kuin mahdollista. 
Audio: Yle 
 
Mistä on kyse?  
 Rakuunamäen sotilaskodin peruskorjaus alkoi kesällä 2012. 
 Remontissa uusitaan julkisivu ja vesikatto, korjataan tai uusitaan ikkunoita sekä ra-
kennetaan sadevesiviemäröinti. 
 Remonttia tehdään Museoviraston ja Etelä-Karjalan museon ohjauksessa. 
”Vanhan säilyttämisessä ei lähdetä naulatasolle.  
- Päivi Makkonen  
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Lappeenrannassa Rakuunamäen sotilaskodin remonttia tehdään 90-vuotiaan rakennuksen 
ehdoilla. Vanhaa on pyritty säästämään niin paljon kuin mahdollista. Työmaamestari Päivi 
Makkonen kertoo, että talon korjaus ei kuitenkaan ole restaurointia, vaan vaativan tason 
korjausrakentamista.  
- Tätä on korjattu jo useampaan kertaan, esimerkiksi sähköjä on tehty, Makkonen sanoo. 
Alkuperäisen ilmeen säilyttäminen on kuitenkin tärkeää muun muassa paneeleissa ja ikku-
noissa. Esimerkiksi paneelit on teetetty, jotta vanhan näköinen ilme säilyy. 
Talo rakennettiin alunperin vuonna 1890 Suomen rakuunarykmentin ruokalaksi. Sotilasko-
tiyhdistys sai rakennuksen käyttöönsä vuonna 1922. 
Ruuveja ei tule näkyville 
Rakennuksen peruskorjaus aloitettiin viime kesänä. Makkonen kertoo, että remontin aika-
taulu on venynyt hiukan, mutta valmista pitäisi olla vuoden loppuun mennessä. Peruskorja-
uksessa 90-vuotias rakennus saa uuden julkisivun ja vesikaton. Uutta ilmettä tulee myös 
uusilla tai korjatuilla ikkunoilla sekä sadevesiviemäröinnillä. 
Remonttia tehdään sekä Museoviraston että Etelä-Karjalan museon ohjauksessa. 
- Vanhan säilyttämisessä ei lähdetä naulatasolle, mutta esimerkiksi ruuvit on kielletty näky-
vissä kiinnityksissä, Makkonen kertoo. 
Joulupuuro syödään perinteiseen tapaan 
Lappeenrannan Sotilaskotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Raakel Kämäräinen sanoo, että 
talon peruskorjaus on iloinen ja odotettu lottovoitto. Sotilaskoti on ahkerassa käytössä, Kä-
märäisen mukaan käyttäjiä on lähes joka päivä.  
- Tarvittaessa viikonloppuisinkin. Tosi suosittu ja tarpeellinen tämä on, hän sanoo. 
Salin lisäksi talon kellaritiloista löytyy kappeli ja kokoustilat. Sotilaskotiyhdistyksellä on ta-
loon vain käyttöoikeus, omistaja on Senaatti-kiinteistöt. 
Peruskorjausta on tällä hetkellä tekemässä kymmenkunta työmiestä. Kämäräinen ennakoi, 
että Sotilaskotiyhdistys pääsee jouluksi takaisin kotimäelleen. 
- Puurot syödään, mutta ihan kokonaan uudistunut rakennus ei varmaan ole. Joka tapauk-
sessa joulua vietetään vanhaan tapaan. 
  
Veera Honkanen 
 Yle Etelä-Karjala 
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Petri Kivimäki 
Yle Etelä-Karjala  
